

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384
Кировского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А, т/ф. 417-51-99**

ПРОЕКТ

**опытно-экспериментальной работы по теме:
«Проектирование возможностей профессионального самоопределения обучающихся
в современном информационном и медиапространстве»**

Конечные продукты:

1. Цифровой (мультимедийный) ресурс для поддержки формирования среды профессионального самоопределения обучающихся.
2. Пакет нормативно - правовых актов, обеспечивающих формирования среды профессионального самоопределения обучающихся в современном информационном и медиапространстве.
3. Интерактивная база тестов для выбора профессии обучающимися в возрасте от 12 до 17 лет.
4. Комплект профориентационных задач и кейсов(около 10) для формирования надпрофессиональных компетенций обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет и совершенствования их практических навыков в формате работы междисциплинарных команд.
5. Сценарные планы отдельных образовательных форматов.

План - график создания конечных продуктов

Продукт	Мероприятия, обеспечивающие получение продукта	Срок	Ответственный
Сценарные планы отдельных образовательных форматов	Создание базы рабочих материалов для конечного продукта	01.09.22-31.05.23	Рабочая группа
Комплект профориентационных задач и кейсов (не более 10) для формирования надпрофессиональных компетенций обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет и совершенствования их практических навыков в формате работы междисциплинарных команд.	Создание базы рабочих материалов для конечного продукта.	01.09.22-01.12.23	Рабочая группа
	Апробация заданий на разновозрастных группах.	01.12.22-01.06.23	Рабочая группа
	Редактирование комплекса заданий.	Июнь 2023	Рабочая группа
Интерактивная база тестов для выбора профессии	Подготовка пакета тестов	01.09.21-01.03.22	Рабочая группа, психолог

обучающимися в возрасте от 12 до 17 лет.	Апробация тестов на разновозрастных группах.	Февраль 2023	Рабочая группа, психолог
Пакет нормативно - правовых актов, обеспечивающих формирования среды профессионального самоопределения обучающихся в современном информационном и медиапространстве.	Подготовка пакета документов	01.09.21-01.07.22	Рабочая группа
	Редактирование локальных актов	До июня 2023	Рабочая группа
	Принятие окончательной версии документов	Август 2023	Рабочая группа
Цифровой (мультимедийный) ресурс для поддержки формирования среды профессионального самоопределения обучающихся.	Внешняя экспертиза продукта	Апрель 2023	Руководитель